

Приложение 3
к приказу от 16.05.2019г. № 262

План мероприятий
по созданию и функционированию Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра: - издание приказа о создании Центра; - разработка и утверждение Положения о центре; -назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Приказ директора школы	апрель-май
2.	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Инструкции, приказ директора школы	Май
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	апрель
4.	Согласование дизайн-проекта, проекта зонирования с управлением образования и науки Тамбовской области	Дизайн-проект, Проект зонирования	апрель
5.	Формирование штатного расписания Центра	приказ	май
6.	Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников Центра. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации.	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-август
7.	Ремонт, закупка оборудования в соответствии брендбуку	Смета, договоры, акт выполненных работ, фотоотчет	май-август
8.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам создания и функционирования Центра	Материалы семинаров-совещаний	апрель- ноябрь
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении учащихся	сентябрь
10.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра	План, приказ	август
11.	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	сентябрь